
 

 

Bericht des MLUK und des MWAE vom 29.3.2022 zur 
 
Aktualisierung der Beräumungs- bzw. Sanierungsplanung in Übereinstimmung mit dem Bericht 

zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler 
Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen (Stand: 01/2022) 

 
In Übereinstimmung mit Kapitel 3 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der 
Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler 
Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020 erfolgt eine jährliche Aktualisierung der in Kap 3.3 
dargestellten geplanten Maßnahmen des Landes Brandenburg zur Beräumung bzw. Sanierung von 
illegalen Abfalllagern und illegalen Entsorgungen. Der Bericht ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Bericht-illegale-Abfalllager-2020.pdf. 
 
Im Rahmen der Bewirtschaftung von Mitteln, die für die Beräumung bzw. Sanierung von illegalen Abfall-
ansammlungen im Landeshaushalt zur Verfügung stehen, laufen aktuell Beräumungsmaßnahmen auf 
drei illegalen Abfalllagern in ehemals immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagen und auf zwei 
Tagebauen mit illegalem Abfalleinbau erfolgen Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung. Angaben zum 
geplanten Abschluss stehen unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel und sind als vorläufig 
anzusehen. 
Die Beräumung von Abfällen in Oelsig/EE ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Dabei handelt es 
sich um ein Abfalllager, dass sich in der abfallrechtlichen Zuständigkeit des Landkreises befindet und bei 
dem das Land Brandenburg Grundstückseigentümer geworden ist. Eine Beräumung des illegalen 
Abfalllagers in Fürstenberg/OHV (Lfd. Nr. 51i) konnte nicht erfolgen, da der Einsatz von Landesmitteln 
die Überführung der zu beräumenden Flächen in Eigentum der öffentlichen Hand voraussetzt und ein 
lastenfreier Erwerb des Grundstücks durch die Stadt Fürstenberg nicht möglich war.  
 
Im Einzelnen ist mit Stand 01/2022 die Finanzierung von Beräumungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen mit 
Landesmitteln an folgenden Standorten geplant: 
 

Lfd. Nr.  Bezeichnung der Anlage Gemeinde / Landkreis Beginn Geplanter 
Abschluss  

Voraussichtl. 
Gesamtkosten  

Nr. 50 i 
 

Manteufel Recycling 
GmbH 

Schwedt, OT 
Blumenhagen/UM 

2020 1. HJ 2022 1 Mio. Euro 

Nr. 27 i RZL Recyclingzentrum 
Luckenwalde FRANK 
Co. Betriebsgesellschaft 

Luckenwalde/TF 2021 1. HJ 2024 6,3 Mio. Euro 

Nr. 52 i 
 

Baggerbetrieb Kleißner Neustadt/Dosse/OPR 2021 2. HJ 2022 2,5 Mio. Euro 

Nr. 16 ii Bernd Reif Transporte- 
Baustoffhandel- Abrisse 

Schlunkendorf/PM 2019 2. HJ 2023 0,5 Mio. Euro 

Nr. 17 ii JKST Janicke Kies- und 
Sand Transport GmbH 

Vietznitz/HVL 2020 2. HJ 2026 9 Mio. Euro 

Tabelle Planung der Beräumungs- und Sanierungsmaßnahmen, Stand 01/2022 

                                                           
i siehe Tabelle 1 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung 
und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020 
ii siehe Tabelle 2 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung 
und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020 

https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Bericht-illegale-Abfalllager-2020.pdf



