

Anlage 2 zum Bericht: Stand der Sanierung in Fällen illegaler Abfallentsorgung in unter Bergaufsicht stehenden Tagebauen 01/2023

Aktualisierung des Anhangs 2 zum Bericht des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen. Der Bericht ist unter dem folgenden Link abrufbar: <https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Bericht-illegale-Abfalllager-2020.pdf>.

Farbliche Kennzeichnung

	Sanierter Tagebau
	Laufende Sicherung / Sanierung
	Laufendes Verwaltungsverfahren; unklar, ob erforderliche Maßnahmen gegen Verursacher durchgesetzt werden können
	Verwaltungshandeln ohne Erfolg beendet; Erkundung, Sicherung / Sanierung nur mit Landesmitteln möglich

Lfd. Nr.	Betreiber	Tagebaubezeichnung/Landkreis	Menge [m ³]	Erforderliche Erkundungs-, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen	Stand des Verfahrens zur Umsetzung von Sicherung- und Sanierungsmaßnahmen
1	2	3	4	5	6
1	Sand Quarz Recycling GmbH	Markendorf/TF	275.000	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Erweiterung um eine Grundwassermessstelle (2018), Oberflächenprofilierung mit tagebaueigenen Sanden	Verwaltungshandeln abgeschlossen; Sanierung mit Landesmitteln in 2025-2028 vorgesehen
2	Reiter Entsorgungsdienste GmbH	Warsow/HVL	*	Weiterführung Grundwassermonitoring, Separierung, Teilentsorgung, Teilumlagerung, Abdeckung	Verwaltungshandeln abgeschlossen; Sanierung mit Landesmitteln in 2025/2026 vorgesehen
3	Erdbau und Transport Leittersdorf GmbH	Herzfelde-Lehngutsbruch/MOL	600	Nacherkundung, Installation eines Grundwassermonitorings (2022), Erarbeitung Gefährdungsabschätzung	Verwaltungshandeln abgeschlossen; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Nacherkundung / Auswertung Grundwassermonitoring / Gefährdungsabschätzung
4	PSR Quarzsandtagebau Prützke Sand-Kiesabbau und Rekultivierungsgesellschaft mbH	Prützke/PM	75.500	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Aktualisierung der Gefährdungsabschätzung	Verwaltungshandeln abgeschlossen; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring / Gefährdungsabschätzung
5	Schmidt Kieswerk GmbH	Groß Buchholz/PR	27.500	Erweiterung des Grundwassermonitorings	Verwaltungshandeln abgeschlossen; Ausbau und Entsorgung einer Teilmenge durch neuen Inhaber ist erfolgt; Festlegung weiterer

					erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring
6	SIBA Gesellschaft für Kultivierung, Erschließung und Verwaltung von Industriegelände mbH	Marienthal-Trottheide /OHV	21.400	Weiterführung Seewasser- und Grundwassermonitorings, geotechnische Sanierung erforderlich	Laufendes Verwaltungsverfahren; laufendes Gerichtsverfahren; 4.300 t durch Land entsorgt
7	BSC Recycling GmbH und Co. KG	Lindower Heide/TF	*	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Erweiterung Grundwassermonitoring (2020), Profilierung, Abdeckung	Laufendes Verwaltungsverfahren; laufendes Gerichtsverfahren
8	NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH	Schilda-Tröbitz/EE	*	Weiterführung des Grundwassermonitorings	Laufendes Verwaltungsverfahren; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring
9	Eichholz GmbH & Co. KG Tier- & Freizeitpark Germendorf	Germendorf/OHV	1.100	Weiterführung des Grundwassermonitorings, ggf. Nacherkundung	Laufendes Verwaltungsverfahren; schichtweiser Abtrag und Entsorgung eines Teilbereiches durch Inhaber ist erfolgt; Festlegung weiterer erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring
10	Mattigka Sand- und Kiesgruben GmbH	Pätz/LDS	*	Erarbeitung einer vertiefenden Gefährdungsabschätzung, Erweiterung des Grundwassermonitorings	Laufendes Verwaltungsverfahren; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring / Gefährdungsabschätzung; laufendes Gerichtsverfahren
11	Mattigka Sand- und Kiesgruben GmbH	Teupitz/LDS	*	Erarbeitung einer vertiefenden Gefährdungsabschätzung	Laufendes Verwaltungsverfahren; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring / Gefährdungsabschätzung; laufendes Gerichtsverfahren
12	Sibelco Deutschland GmbH	Sallgast/EE	109.200	Weiterführung des Grundwassermonitorings	Laufendes Verwaltungsverfahren; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Grundwassermonitoring
13	Keraton Kies- und Tongruben GmbH	Plessa/EE	100.000	Erarbeitung einer Gefährdungsabschätzung	Laufendes Verwaltungsverfahren; Festlegung erforderlicher Maßnahmen erfolgt nach Auswertung Gefährdungsabschätzung
14	Zinndorfer Sandgruben Betriebs GmbH	Zinndorf/MOL	123.800	Separierung des Haufwerkes Teilentsorgung	Laufendes Verwaltungsverfahren; Vollstreckungsverfahren

15	Bernd Reif Transporte-Baustoffhandel- Abrisse	Schlunkendorf/PM	3.600	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Abdeckung, Teilentsorgung von Abfällen (2022)	Beginn der Sanierung mit Landesmitteln in 2019 ; Teilentsorgung von Abfällen erfolgt; Abschluss Abdeckung voraussichtlich 2025
16	JKST Janicke Kies- und Sand Transport GmbH	Vietznitz/HVL	219.700	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Entsorgung der Shredderrückstände, Kombinationsabdichtung der Baustellenabfälle, Separierung und Entsorgung der Althölzer, Einbau Restmaterialien	Beginn der Sanierung mit Landesmitteln in 2020 ; aktuell laufen Naturschutzmaßnahmen; Abschluss voraussichtlich 2028
17	RBS bautec GmbH	Schönewalde/EE	500	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Abdeckung	Laufende Sanierung durch Unternehmer
18	Hochbau GmbH	Luckenwalde/TF	10.000	Abdeckung	Laufende Sanierung durch Unternehmer
19	SIBA Gesellschaft für Kultivierung, Erschließung und Verwaltung von Industriegelände mbH	Niemegk/PM	450.000	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Abdeckung gemäß Ergänzung Abschlussbetriebsplan	Laufende Sanierung durch Unternehmer
20	Dieter Herbig c/o Lagerstätte Tröbitz GmbH; seit 20.01.2023 neuer Unternehmer: Lagerstätten Tröbitz GmbH	Tröbitz/EE	14.000	Weiterführung des Grundwassermonitorings, Abdeckung	Laufende Sanierung durch Unternehmer
21	Märkische Kulturerden Herstellungs-GmbH	Priort-Fuchsberg/PM	5.000	Beräumung oberflächiger Haufwerke und Abdeckung	Sanierung mit Landesmitteln abgeschlossen
22	BZR Bauzuschlagstoffe und Recycling GmbH	Fresdorfer Heide/PM	30.000	Weiterführung des Grundwassermonitorings	Sanierung durch Unternehmer abgeschlossen
23	Baustoffverwertung Eichberg GmbH	Eichberg/Land Berlin	20.000	keine	Sanierung durch Unternehmer abgeschlossen
24	Sand – und Kieshandel Renate Witte	Meyenburg/PR	14.000	Weiterführung des Grundwassermonitorings bis ca. 2021	Sanierung durch Dritten (Nachnutzer) abgeschlossen
25	LSG Lehniner Sandgrube GmbH	Michelsdorf/PM	16.000	keine	Sanierung durch Unternehmer abgeschlossen

* Informationen liegen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft vor.