
Unterlage 15 Stand: 20.10.2014

Projekt: Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes

Küstriner Vorland - OT Manschnow

Trasse 1: Siedlung - östlicher Heyengraben  L=1.463,5m Seite 1(2)

Nr. Vorgangsname KW 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

1 Baustelleneinrichtung/Holzung 31.08.

2 Erdarbeiten 14.09. 27.12.

bis St. 0+636 bis Bauende

3 Oberbodenabtrag 14.09. 19.10.

bis St. 0+636 bis Bauende

4 Grabenaushub 21.09. 26.10.

bis St. 0+636 bis Bauende

5 Böschung herstellen 28.09. 09.11.

6 Erdstoffeinbau 07.12.

7 Wasserbauarbeiten 21.09. 06.12.

bis St. 0+636 bis Bauende

8 Faschinen setzen 05.10. 02.11.

bis St. 0+636 bis Bauende

9 Durchlass/Wehr herstellen 21.09. 02.11.

bis St. 0+636 bis Bauende

10 Straßen-/Wegebauarbeiten 19.10. 16.11.

Bauzeit, geschätzt: 17 KW Hinweis: Bei einer möglichen Winterpause können

die Arbeiten im Frühjahr fortgesetzt werden.
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Unterlage 15 Stand: 20.10.2014

Projekt: Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes

Küstriner Vorland - OT Manschnow

Trasse 2: Herzershof - westlicher Heyengraben  L=2.359,5m Seite 2(2)

Nr. Vorgangsname KW 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

1 Baustelleneinrichtung/Holzung 31.08.

2 Erdarbeiten 14.09.

bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende

3 Oberbodenabtrag 14.09. 19.10. 07.12.

bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende

4 Grabenaushub 21.09. 26.10. 14.12.

bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende

5 Böschung herstellen 28.09. 09.11. 28.12.

6 Erdstoffeinbau 25.01.

7 Wasserbauarbeiten 21.09. 17.01.

bis St. 0+665 bis Bauende

8 Faschinen setzen 21.09. 04.01.

bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende

9 Durchlass herstellen 21.09. 26.10. 14.12. 11.01. 7 T.

bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende

10 Straßen-/Wegebauarbeiten 12.10. 16.11. 28.12. 7 T. 18.01. 7 T.

Bauzeit, geschätzt: 24 KW Hinweis: Bei einer möglichen Winterpause können

die Arbeiten im Frühjahr fortgesetzt werden.
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