Unterlage 15

Projekt

Bauzeitenplan

: Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes

Kistriner Vorland - OT Manschnow

Stand: 20.10.2014

Trasse 1: Siedlung - 6stlicher Heyengraben L=1.463,5m Seite 1(2)
September Oktober November Dezember Januar Februar
Nr. Vorgangsname 36 37 38 39 40|41 42 43 44 (45 46 47 48149 50 51 52| 1 3 6 7
1
1 Baustelleneinrichtung/Holzung 31.08.| 14 Tage :
1
2 Erdarbeiten 14.09. 27.12.
bis St. 0+636 bis Bauende |
3 Oberbodenabtrag 14.09.] 14 Tage 19.10. 21 Tage I
bis St. 0+636 bis Bayende :
4 Grabenaushub 21.09. 21 Tage 26.10. 28 Tage I
bis St. 0+636 bis Bauende |
5 Bo6schung herstellen 28.09. 21 Tage 09.11. 28 Tage
6 Erdstoffeinbau 07.12. 21 Tage I
|
7 Wasserbauarbeiten 21.09. 06.12.
bis St. 0+636 bis Bauende
8 Faschinen setzen 05.10. 02.11.| 35 Tage
bis St. 0+636 bis Bauende
9 Durchlass/Wehr herstellen 21.09. 28 Tage 02.11.| 14 Tage

10 StraRen-/Wegebauarbeiten

|pis St. 0+636 '
19.10. 14Tage| 16.11.

is Bauende
14 Tage I

Bauzeit, geschatzt: 17 KW

Hinweis:

Bei einer moglichen Winterpause kénnen

die Arbeiten im Friihjahr fortgesetzt werden.




Unterlage 15

Bauzeitenplan

Projekt: Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes
Kiistriner Vorland - OT Manschnow

Stand: 20.10.2014

Trasse 2: Herzershof - westlicher Heyengraben L=2.359,5m Seite 2(2)
September Oktober November Dezember Januar Februar
Nr. Vorgangsname 36 37 38 39 40|41 42 43 44 (45 46 47 48149 50 51 52| 1 2 3 4 6 7
1
1 Baustelleneinrichtung/Holzung 31.08.| 14 Tage | :
1
2 Erdarbeiten 14.09. 14.02.
bis St. 0+665 bis St. 1+608 | bis Bauende
3 Oberbodenabtrag 14.09.] 14 Tage 19.10. 21 Tage 07.12. 21 Tage
big St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bayende
4 Grabenaushub 21.09. 21 Tage 26.10. 28 Tage 14.12.| 28 Tage
bis St. 0+665 bis St. 1+608 bis Bauende
5 Bo6schung herstellen 28.09. 21 Tage 09.11. 28 Tage 28.12. 28 Tage
|
6 Erdstoffeinbau | 25.01. 21 Tage
|
7 Wasserbauarbeiten 21.09. | [17.01.
bis St. 0+665 i bis Bauende
8 Faschinen setzen 21.09.| 28 Tage | | 04.01.| 14 Tage
bis St. 0+665 bis St. 1+608 ! bis Bauende . .
9 Durchlass herstellen 21.09. 21 Ta 26.10. 21T 14.12.| 14T 11.01.| 7 T.
| ge | age : | age | .
' is St. 0+665 | is St. 1+608 ' is Bauende
10 StraRen-/Wegebauarbeiten 12.10.] 14 Tage | 16.11.| 14 Tage I | 28.12.| 7 T. | 18.01.| 7 T. |
1
Bauzeit, geschatzt: 24 KW Hinweis: Bei einer moglichen Winterpause kénnen

die Arbeiten im Friihjahr fortgesetzt werden.




